別紙3

作成日: 2015年 3月20日

部会名 人材育成 部会 部会長 白瀬 メンバー 布井(副部会長) 事業名 健康省エネ住宅推進員認定制度設計

#### 1. 事業の目的

SWHの普及促進の為にはそれに対する知識と技術を兼ね備えた伝道師的な人材が必須である。 そうした人材を育てていくために「健康省エネ住宅推進員」という資格を設定し、これを有益な資格 へ育てていくための詳細を検討する

## 4. 連携部会名または連携する外部組織名

- ■アドバイザー(敬称略):伊加賀、岩前、星
- ■調査研究部会:調査研究部会で設定する推奨基準案を 参考に認定講習会のテキストを作成する

#### 2. 目的達成の為の具体的な業務項目

- ①制度の基本構想固め
  - 部会にて作成したたたき台に対して各アドバイザーの方々からご意見を頂戴し、 内容の精度を高めていく(本格的には5月~8月にて実施)
- ②①で設定した内容にて認定講習会のテキスト作成を行う
- ③設定した手法、作成したテキストにて制度の問題点洗い出しの為の試行
- ④認定制度の開始をHP等を通じて告知
- ⑤第1回認定講習会に向けての準備
- ⑥第1回目の認定講習、認定作業を実施(2016年3月での実施を目標とする)

### 5. 予算計画

- ①制度の基本構想固め→7万円
  - ・アドバイザーの方々の交通費(対象期間中に、東京にて 2回指導をお願いする。岩前様:3万円/回×2回、 伊加賀様、星様:各0.2万円/回×2回)
- ②認定講習会用のテキスト作成→10万円

\_\_\_\_:計画 — : 実績

・部会でたたき台を作成し、アドバイザーに添削をお願いする(アドバイザーへの謝礼。5万円/人×2名)

### 3. 業務項目毎の概略日程(2で挙げた業務項目の実施スケジュール)

業務項目 4月 5 6 7 8 9 10 11 12 1月 2 3

①制度の基本構想固め
②認定講習会のテキスト作成
③認定講習会の試行
④認定制度の開始をHP等にて告知
⑤第1回認定講習会に向けての準備
⑥第1回認定講習会、認定実施

別紙4

作成日: 2015年 3月20日

部会名	人材育成 部会	部会長	白瀬	メンバー	布井(副部会長)	事業名	エコリフォームプロ講習会用DVDの制作
-----	---------	-----	----	------	----------	-----	---------------------

1. 事業の目的	4. 連携部会名または連携する外部組織名
エコリフォームプロの講習、試験を通じてより多くの資格者を養成していくには、人数に限りの ある講師を派遣せずとも信頼できる資格者を育てられる方法の確立が重要である。そこで、 実務講習のDVD版を制作し、講義部分をこれで実施できるようにする。	■調査研究部会 ・調査研究部会で実施する講習を撮影しDVD化する
2. 目的達成の為の具体的な業務項目	5. 予算計画
①エコリフォームプロの講習を撮影 ・調査研究部会が実施する講習会を撮影 ②講習用DVDの制作 ・撮影データを編集して講習用DVDを制作する	<ul> <li>①エコリフォームプロの講習を撮影する→旅費9万円</li> <li>・場合によっては人材育成部会にて講習を請け負い、それを撮影する。首都圏内での実施を最優先するが、万が一北海道、九州へ行く場合も想定して旅費を設定。</li> <li>②DVDの制作→1万円</li> <li>・10枚制作</li> </ul>

# 3. 業務項目毎の概略日程(2で挙げた業務項目の実施スケジュール) ----: 計画 --- : 実績

業務項目	4月	5 I	6	7 I	8	9	10	11	1 2 I	1月	2	3
①エコリフォームプロ講習会の撮影		-				•						
②講習用DVDの制作						•						

様式2 年間事業計画並びに予算計画表

別紙5

作成日: 2015年 3月20日

部会名 人材育成 部会 部会長 白瀬 メンバー 布井(副部会長) 事業名 エコリフォームプロの位置づけ検討

1. 事業の目的	4. 連携部会名または連携する外部組織名					
現状では会員向限定的な色が濃いエコリフォームプロの資格であるが、これを一般向けの資格とした場合、会員限定の資格とした場合の両者における得失を評価し、この資格の位置づけを明確化する	■調査研究部会 ・エコリフォームプロ資格への対応を努めてきた当部会の 意見を参考とする					
2. 目的達成の為の具体的な業務項目	5. 予算計画					
①エコリフォームプロの位置づけを明確化する為の検討会開催	①予算は不要					

### 3. 業務項目毎の概略日程(2で挙げた業務項目の実施スケジュール) ----:計画 --- :実績

業務項目	4月	5	6	7	8	9	10	11	12	1月	2	3
①エコリフォームプロ位置づけ検討会												