

(一社)健康・省エネ住宅を推進する国民会議 部会別年間事業計画

		2015年										2016年	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
普及・啓発部会	・啓発本 ・シンポジウム		東京シンポジウム ②6		啓発本発刊					シンポジウム(45地域)			
	看護福祉連携	看護協会との協議 ⑧	看護協会との協議 佐賀大、三重大 医学部との合同協議			東京ブロック 会議で協議	セミナーの 要約版DVD制作			各地域協議会にて生活者向け 看護系セミナー実施			
	会員拡大	業界紙での 広報	工務店向け FBの立ち上げ			工務店向け 改修事例発表会							
	SWH事業 推進 委員会		会員 向けHP制作	公募申請 説明会開催		第1回委員会 開催	交付申請 説明会開催					第2回委員会 開催	
調査研究 部会	国民会議推奨基準案策定												
	断熱改修費、改修期間の検討												
	長期優良説明資料の作成												
	始めるセミナーテキスト作成												
	暮ら住まテキスト改訂												
	始めるセミナー・暮ら住まDVD制作												
	エコリフォームプロテキスト追加改訂												

(一社)健康・省エネ住宅を推進する国民会議 部会別年間事業計画

		2015年										2016年	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
人材 育成部会		健康省エネ住宅 推進員認定制度設計				設計した制度に基づく 講習テキストの作成			認定制度の 試行	認定制度稼働の 告知	準備		認定制度 スタート
		エコリフォームプロ の位置づけ検討					エコリフォームプロ講習会用DVD制作						
総務部会	本部 事務局	総会開催(主) ②6	シンポジウム& 前夜祭準備(副) ②6										
		HPの変更	地域協議会との連携対応										
	首都圏 事務局	合同部会開催 ⑧	⑬	③	⑧	⑤	②	⑦	④	②	⑥	③	②
		総会開催(副) ②6	シンポジウム& 前夜祭準備(主) ②6										
	渉外	議連対応		内容に応じ、都度対応									